Estado de Sao Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
OBRA: ROTATORIA BONETTO
LOCAL: SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

ITEM DESCRICAO DAS VALOR PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA TOTAL
ATIVIDADES (RS) (90 DIAS) (RS)

SERVICOS GERAIS MAT+M.O. 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES
1 [SERVICOS INICIAIS E TOPOGRAFICOS 37.244,22 37.244,22 37.244,22
2 [MURO (fechamento) 28.594,70 14.297,35 14.297,35 28.594,70
3 |[PAVIMENTACAO E CANTEIROS 82.370,28 41.185,14 41.185,14 82.370,28
4 |RECAPEAMENTO ASFALTICO 54.112,31 54.112,31 54.112,31
5 |ACESSIBILIDADE 1.884,58 1.884,58 1.884,58
6 [SINALIZACAO VIARIA 9.781,33 9.781,33 9.781,33
7 |TRAVESSIA ELEVADA 20.604,49 20.604,49 [ 20.604,49
8 |PASSEIO 19.436,70 19.436,70 [ 19.436,70

|

TOTAL (R$) 254.028,61 92.726,71 57.367,06 103.934,83 0,00" 254.028,61
BDI ADOTADO (19,60%) 49.789,61 18.174,44 11.243,94 20.371,23 0,00 49.789,61
TOTAL GERAL COM BDI (RS) 303.818,22 110.901,14 68.611,01 124.306,06 0,00 303.818,22
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