
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

 OBRA: ROTATÓRIA BONETTO 

ITEM DESCRIÇÃO DAS VALOR TOTAL
ATIVIDADES (R$) (R$)

SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O. 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

1 SERVIÇOS INICIAIS E TOPOGRÁFICOS 37.244,22                   37.244,22             37.244,22

2 MURO (fechamento) 28.594,70                   14.297,35             14.297,35             28.594,70

3 PAVIMENTAÇÃO E CANTEIROS 82.370,28                   41.185,14             41.185,14             82.370,28

4 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 54.112,31                   54.112,31             54.112,31

5 ACESSIBILIDADE 1.884,58                     1.884,58               1.884,58

6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 9.781,33                     9.781,33               9.781,33

7 TRAVESSIA ELEVADA 20.604,49                   20.604,49             20.604,49

8 PASSEIO 19.436,70                   19.436,70             19.436,70

254.028,61             92.726,71 57.367,06 103.934,83 0,00 254.028,61
49.789,61               18.174,44 11.243,94 20.371,23 0,00 49.789,61

303.818,22 110.901,14 68.611,01 124.306,06 0,00 303.818,22

JOÃO LEANDRO LOLLI
PREFEITO MUNICIPAL
SANTO ANTONIO DE POSSE - SP DIRETOR DE OBRAS E ENGENHARIA PMSAPOSSE

(90 DIAS)

           TOTAL GERAL COM BDI (R$)

ENGº LEONARDO DA SILVIA GRANZIERA

BDI ADOTADO (19,60%)

TOTAL (R$)

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

Estado de São Paulo

LOCAL: SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA
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