CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
Estado de Sao Paulo OBRA: REFORMA EMEF MARY ROSA BARACAT CHAIB
LOCAL: SANTO ANTONIO DE POSSE - SP
ITEM DESCRICAO DAS VALOR PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA TOTAL
ATIVIDADES (RS) (210 DIAS) (RS)
SERVICOS GERAIS MAT+M.O. ©°MEs | 2MEs | 3*MEs | amEs | s Mis 6" MES 7° MES
REFORMA EMEF MARY ROSA BARACAT CH:

1 |BLOCO ADMINISTRATIVO 37.557,30 18.778,65 18.778,65 37.557,30
2 |BLOCO DE SERVICOS 31.380,79 15.690,40 15.690,40 31.380,79
3 |CONSTRUCAO SALA DE ATIVIDADES / ESTACIONAMENTO 207.931,96 41.586,39 41.586,39 207.931,96
4 |PINTURA E ACABAMENTOS 186.535,79 62.178,60 62.178,60 186.535,79
5 |REPAROS GERAIS E SERVICOS COMPLEMENTARES 9507162 | 31.690,54 31.690,54 | 31.690,54) 95.071,62
TOTAL (R$) 558.477,45 d.ﬁmra__ d.»?.\a__ 60.365,04 60.365,04 :e.umm.ua__ 77.868,99 S.a@.:__ 558.477,45
BDI ADOTADO (20,34%) 113.594,31 14.904,53 14.904,53 12.278,25 12.278,25 24.297,23]| 15.838,55 19.092,98 113.594,31
'~ TOTAL GERAL COM BDI (RS) Il 67207177  $8.181.46 88.181,46 72.643,29 7264329 14373261] 93707555  112.962,12 672.071,77
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