CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
Estado de Sdo Paulo OBRA: GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS - JARDIM CORREGO BONITO E
RECANTO VALE VERDE
LOCAL: SANTO ANTONIO DE POSSE - SP
ITEM DESCRICAO DAS QUANT. [ UN. VALOR PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA TOTAL
ATIVIDADES (RS) 60 DIAS (RS)
SERVICOS GERAIS MAT+M.O. 1° MES 2° MES
OBRA: GALERIAS PLUVIAIS
1 |JARDIM CORREGO BONITO
1.1 |GALERIA PLUVIAL E ACESSORIOS 1,00 | conj. 51.952,31 51.952,31 51.952,31
1.2 |DISSIPADOR DE ENERGIA 1,00 | conj. 9.099,57 _ 9.099,57 9.099,57
2 |RECANTO VALE VERDE
2.1 |GALERIA PLUVIAL E ACESSORIOS 1,00 | conj. 88.859,68 88.859,68 8$8.859,68
2.2 |DISSIPADOR DE ENERGIA 1,00 | conj. 9.099,57 9.099,57 9.099,57
TOTAL (RS) 159.011,14 S.Srmw__ 97.959,26 159.011,14
BDI ADOTADO (19,60%) 31.166,18 11.966,17] 19.200,01 31.166,18
TOTAL GERAL COM BDI (R$) 190.177,32 73.018,05 117.159,27 190.177,32
TOTAL GERAL (RS) 190.177,32 190.177,32
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