Estado de Sao Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
OBRA: ROTATORIA BONETTO
LOCAL: SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

ITEM DESCRICAO DAS VALOR PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA TOTAL
ATIVIDADES (RS) (90 DIAS) (R9)

SERVICOS GERAIS MAT+M.O. 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES
1 [SERVICOS INICIAIS E TOPOGRAFICOS 46.775,72 46.775,72 46.775,72
2 [MURO (fechamento) 36.811,61 18.405,80 18.405,80 36.811,61
3 |[PAVIMENTACAO E CANTEIROS 99.307,42 49.653,71 49.653,71 99.307,42
4 |RECAPEAMENTO ASFALTICO 64.554,71 64.554,71 64.554,71
5 |ACESSIBILIDADE 2.238,01 2.238,01 2.238,01
6 [SINALIZACAO VIARIA 11.798,09 11.798,09 11.798,09
7 |TRAVESSIA ELEVADA 23.072,77 23.072,77 [ 23.072,77
8 |PASSEIO 23.592,14 23.592,14 [ 23.592,14

|

TOTAL (R$) 308.150,47 114.835,24 70.297,53 123.017,70 0,00|| 308.150,47
BDI ADOTADO (19,60%) 60.397,49 22.507,71 13.778,32 24.111,47 0,00 60.397,49
TOTAL GERAL COM BDI (RS) 368.547,96 137.342,94 84.075,85 147.129,17 0,00 368.547,96
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