Estado de S&o Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

OBRA: REFORMA DO CAMPO SAO JUDAS
LOCAL: RUA CYNIRA MARQUES CEZAR, SAO JUDAS TADEU

ITEM DESCRICAO DAS QUANT. || UN. VALOR PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA TOTAL
ATIVIDADES (R$) (90 DIAS) (R$)
SERVICOS GERAIS MAT+M.O. 1° MES
REFORMA DO CAMPO SAO JUDAS

1 [VESTIARIOS
1.1 |TELHADO/FORRO 1,00 | conj. 22.124,28 7.374,76 7.374,76 7.374,76 22.124,28
1.2 [PISO 1,00 | conj. 953,96 953,96 953,96
1.3 [INSTALACOES ELETRICAS 1,00 | conj. 5.169,16 1.723,05 1.723,05 1.723,05 5.169,16
1.4 [INSTALACOES AGUA FRIA 1,00 | conj. 8.032,56 4.016,28 4.016,28 8.032,56
1.5 [INSTALACOES AGUAS PLUVIAIS 1,00 | conj. 2.370,11 1.185,06 1.185,06 2.370,11
1.6 |PORTAS E JANELAS 1,00 | conj. 3.544,21 3.544,21 3.544,21
1.7 [PINTURA 1,00 | conj. 12.576,21 4.192,07 4.192,07 4.192,07 12.576,21

2 |[CAMPO

2.1 |ALAMBRADO 1,00 | conj. 175.547,47 58.515,82 58.515,82 58.515,82 175.547,47
2.2 |[ARQUIBANCADA / VESTIARIO CAMPO 1,00 | conj. 22.401,42 7.467,14 7.467,14 7.467,14 22.401,42
TOTAL (R$) 252.719,38 84.474,18 88.972,35 79.272,85 252.719,38
BDI ADOTADO 20,34 (%) 51.403,12 17.182,05 18.096,98 16.124,10 51.403,12
TOTAL GERAL COM BDI (R%) 304.122,51 101.656,23 107.069,33 95.396,95 304.122,51
TOTAL GERAL (R93) 101.656,23 107.069,33 95.396,95 304.122,51
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