GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO

MUNICIPIO
Santo Antdnio de Posse/ SP

OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE:
Recapeamento asfaltico das Ruas Abdo Jodo Lian e outras INICIO: 30 dias da data da assinatura do convénio maio-23
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convénio
ITEM SERVICOS UNIDADE la. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA
PERIODO: 720 dias PERIODO: 0 dias PERIODO: 0 dias TOTAL
PRAZO DE LIBERACAO: PRAZO I?E
em até 30 dias apds a EXECUCAO:
expedicao da ordem de 690 dias
Servico.
1{Recapeamento asfaltico nas Ruas Abdo
Jodo Lian e outras. m2 10.022,85 10.022,85
R$ 676.651,49 676.651,49
2 0,00
0,00
3 0,00
0,00
4 0,00
0,00
5 0,00
0,00
RECURSOS ESTADUAIS 500.000,00 0,00 500.000,00
RECURSOS PROPRIOS 176.651,49 176.651,49
TOTAL 676.651,49 0,00 0,00 676.651,49
ASSINATURA:

Eng° Leonardo da Silva Granziera
CREA: 0605058496




