CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO

OBRA: RECAPEAMENTO RUA ABDO JOAO LIAN E OUTRAS

ITEM DESCRI(;AO DAS VALOR PRAZO DE EXECU(;AO DA OBRA TOTAL
ATIVIDADES (R$) (210 DIAS) (R$)
SERVICOS GERAIS MAT+M.O. 1° MES 2° MES *MES | 4° MES 5° MES 6° MES
RECAPEAMENTO RUA ABDO JOAO LIAN E OUTRAS
1 [Servicos complementares 5.494,32 5.494,32 [ 0,00
2 |Rua Chafia Chaib Baracat 115.800,49 115.800,49 0,00]
3 |Rua Joaquim Pereira da Silva 101.779,82 101.779,82 [ i 101.779,82
4 |Rua Abdo Jodo Lian 96.748,73 96.748,73 [ 0,00]
5 |Av Da Saudade 89.480,47 89.480,47
6 |Rua Estrada Bairro dos Martins 156.458,28 | 78.229,14 78.229,14
TOTAL (R$) 565.762,12 121.294,81 101.779,82 96.748,73 89.480,47 78.229,14] 78.229,14] 565.762,12
BDI ADOTADO (20,34%) 110.889,37 23.773,78 19.948,85 18.962,75 17.538,17 15.332,91 15.332,91 110.889,37
TOTAL GERAL COM BDI (R$) || 676.651,49 145.068,59 121.728,67 115.711,48 107.018,65 93.562,05| 93.562,05| 676.651,49

Santo Antonio de Posse, 10 de julho de 2023.
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