
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE: 

INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio maio-23

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM SERVIÇOS UNIDADE 1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA

TOTAL

   

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após a 

expedição da ordem de 

serviço.

PRAZO DE 

EXECUÇÃO:               

690 dias

1 Recapeamento asfáltico nas Ruas Abdo 

João Lian e outras. m2 10.022,85

  R$ 676.651,49
2 0,00

0,00
3 0,00

0,00

4 0,00

0,00
5 0,00

0,00

RECURSOS ESTADUAIS 500.000,00

RECURSOS PRÓPRIOS 176.651,49

T O T A L 676.651,49

ASSINATURA: _______________________________

676.651,49 0,00 0,00

Engº Leonardo da Silva Granziera

CREA: 0605058496

500.000,00 0,00

176.651,49

10.022,85

676.651,49

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO

MUNICÍPIO

Santo Antônio de Posse/ SP

Recapeamento asfáltico das Ruas Abdo João Lian e outras

PERÍODO: 720 dias PERÍODO: 0 dias PERÍODO: 0 dias


