CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

Estado de S&o Paulo OBRA: SALDO REMANESCENTE DA OBRA DA QUADRA FNDE "EMEF PROFA. CONCEICAO GODOI MENUZZO"
[LOCAL: SANTO ANTONIO DE POSSE - SP.

ITEM DESCRIGAO DAS VALOR PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA TOTAL
ATIVIDADES (RS) (08 MESES) (RS)
SERVICOS GERAIS MAT+M.O. 12 MES 22 MES 32 MES 42 MES | 52 MES 62 MES 72 MES 82 MES
AMPLIACAO CRECHE/EMEI - CASTELO DA CRIANCA
1 |Servigos iniciais 15.920,28 15.920,28 15.920,28
2 |pemoligio do Bloco do Vestiario 41.040,57 41.040,57
3 |Reconstrugdo do Vestidrio e Muro da Frente 281.611,76 112.644,71 112.644,71 281.611,76
4 |Esquadrias do Vestiario 9.992,37 9.992,37 9.992,37|
5 |Revestimentos do Vestiario 55.685,66 27.842,83 55.685,66
6 |Pintura do Vestiario 2.540,88 1.270,44 1.270,44 2.540,88|
7 |Pintura da Quadra 102.612,45 102.612,45,
8 |instalagdes Hidraulicas 27.916,08 3.489,51 3.489,51 3.489,51 3.489,51 3.489,51 3.489,51 27.916,08

9 |intalagses Sanitarias 3.616,58 3.616,58
10 [Intalagdes Elétricas 41.304,27 5.163,03 5.163,03 5.163,03 5.163,03 5.163,03 41.304,27
11 [spDA 3.126,95 3.126,95
12 |Servigos Diversos 68.472,30 34.236,15 34.236,15 68.472,30
13 [Recuperagdo dos Pilares da Quadra 63.344,27 31.672,13 31.672,13 63.344,27
14 [Alambrado Interno da Quadra e Pintura da Arquibancada 61.006,85 30.503,42 30.503,42 61.006,85
15 [Servigos externos de calgada e Muro com gradil 74.584,44 37.292,22 37.292,22 74.584,44
16 [Servigos complementares: mureta e rampa interligagdo 25.511,26 12.755,63 12.755,63 25.511,26)
17 [Drenagem pluvial interna 68.168,15 68.168,15 68.168,15
TOTAL (RS) 946.455,10 123.141,27 122.502,78 122.502,78| 117.782,84 118.215,35 120.875,95 125.968,78 95.465,36 946.455,10
BDI ADOTADO (20,34%) 192.508,97 25.046,93| 24.917,06 24.917,06 23.957,03 24.045,00 24.586,17 25.622,05 19.417,65| 192.508,97
TOTAL GERAL COM BDI (RS) 1.138.964,07 148.188,20 147.419,84 147.419,84 141.739,87, 142.260,35 145.462,11 151.590,83 114.883,01 1.138.964,07
JOAO LEANDRO LOLLI ENG2 LEONARDO DA SILVIA GRANZIERA
PREFEITO MUNICIPAL AUTOR DO ORCAMENTO - CREA 5069194055
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