
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO
PAULO ANEXO VIII DO MPO ‐ CRONOGRAMA FÍSICO ‐ FINANCEIRO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA TOMADOR: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS ‐
FEHIDRO EMPREENDIMENTO:

REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE
SANTO ANTÔNIO DE POSSE

A realizar em Mes(es)

Descrição da
Atividade Ordem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

Produto 01 – Plano
de Trabalho e
Plano de
Mobilização Social 1 6.818,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.818,40

Produto 02 ‐
Diagnóstico da
Situação do
Saneamento
Básico 2 0,00 0,00 0,00 0,00 61.551,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.551,68

Produto 03 –
Prognósticos e
alternativas para
universalização,
Condicionantes,
Diretrizes,
Objetivos e Metas 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30661,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.661,76

Produto 04 ‐
Programas,
Projetos e Ações 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.957,76 0,00 0,00 0,00 27.957,76

Produto 05 ‐ Ações
para Emergências
e Contingências 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.447,20 0,00 0,00 13.447,20

Produto 06 ‐
Mecanismos e
Procedimentos
para a Avaliação
Sistemática da
Eficiência, Eficácia
e Efetividade das
Ações do PMSB 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.447,20 0,00 13.447,20

Produto 07 ‐
Audiência Pública
e Relatório Final
do Plano
Municipal de
Saneamento
Básico 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.975,48 11.975,48

Responsável legal 1:

Assinatura:

Responsável Técnico:

Assinatura:

Responsável legal 2:

Assinatura:
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