Estado de Sdo Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
OBRA: PARQUE GUADALUPE - FASE 2
LOCAL: SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO

ITEM DESCRICAO DAS VALOR PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA TOTAL
ATIVIDADES (R9) (90 DIAS) (R$)

SERVICOS GERAIS MAT+M.O. 1° MES »MES | 3MES |
1 |SERVICOS PRELIMINARES 5.873,73 1.957,91 1.957,91 1.957,91 5.873,73
2 [CAMINHO - Intertravado 185.807.24 | 61.935,75 61.935,75 61.935,75 185.807,24
3 [PARADAS (Intertravado) e MURAIS 70.056,42 | 35.028,21 35.028,21 [ [ 70.056,42
4 [PRACA (parte baixa) - Intertravado 232.439,24 | 116.219,62 116.219,62 [ [ [ 232.439,24
5 |ESTACIONAMENTO 28.661,62 | 28.661,62 [ [ [ 28.661,62
6 |DRENAGEM 281.527,78 | 70.381,95 70.381,95 140.763,89 [ [ 281.527,78
7 |PRACA (parte alta) - Intertravado 113.501,27 | 56.750,64 56.750,64 [ [ 113.501,27
8 |QUIOSQUE COM BANHEIROS 100.542,55 | 33.514,18 33.514,18 33.514,18 [ [ 100.542,55
9 |CAMINHO SECUNDARIO - Intertravado 31.752,71 | 31.752,71 [ [ 31.752,71
10 |CALCADA NOVA 32.492,73 | 32.492,73 [ [ 32.492,73
11 [MELHORIAS NO MURAL 23.310,72 || [ 23.310,72 [ [ 23.310,72
TOTAL (RS) 1.105.966,01 379.451,94 375.788,25 350.725,82 0,00 0,00" 1.105.966,01
BDI ADOTADO (19,60%) 216.769,34 74.372,58 73.654,50 68.742,26 0,00 0,00 216.769,34
TOTAL GERAL COM BDI (RS) 1.322.735,35 453.824,52 449.442,75 419.468,08 0,00 0,00" 1.322.735,35
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